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Amaç: Bu takım ilgili arsanın bahçe duvarlarının yapılması için iş programının hazırlanarak; proje yönetimi için gerekli 
maliyet(işgücü, malzeme ve makine), zaman, risk ve kalite yönetimi bilgilerinin belgelendirmesini amaçlamaktadır.

Proje ekibi liderinin seçilmesi

Organizasyon Şemasının
(İK Planı) oluşturulması

İnşaat Projesinin iş planının 
oluşturulması. (Gantt 2 
Şeması)

Kişilerin Bitirme Ödevi iş 
planında Gantt 1 işlere 
(aktivitelere) atanması

İnşaat Projesinin (Gantt 2) 
CPM'inin  (kritik yol) çizilmesi

İnşaat Projesinin MS-Project 
yazılımında tanımlanması

İletişim toplantılarının 
yapılması

Bitirme ödevinin Gantt 1 
Şemasının oluşturulması

İnşaat projesi işgücünün ve 
maliyetinin belirlenmesi

Bitirme ödevi iş 
planının kontrol 

edilmesi. Süreçte 
problem var mı?

Evet

Hayır

İnşaat projesi makine ihtiyacı 
ve maliyetlerinin belirlenmesi

İnşaat projesi tedarik yönetimi 
için malzeme ihtiyacı ve 
maliyetinin belirlenmesi

İ    

İnşaat Hacim hesabının 
yapılması ve diğer 
hesaplamaların yapılması



İnşaat projesi Risk yönetimi 
planının hazırlanması

İnşaat projesi Kalite yönetim 
planının hazırlanması

Projenin sunulması

Proje raporunun hazırlanması
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